

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Администрация ОУ, Руководитель Центра.	Приказ, Дорожная карта, размещение на сайте	14.02.2023	17.02.2023
2.	Размещение на сайте ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево вкладки о создании Центра	Администрация ОУ, Руководитель Центра.	Информация на сайте ГБОУ о создании Центра с использованием логотипа	01.06.2023	14.06.2023
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор Пахомова Т.А.	Приказ, размещение на сайте	14.02.2023	17.02.2023
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор Пахомова Т.А.	Приказ, размещение на сайте	14.02.2023	17.02.2023
5.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор Пахомова Т.А., учитель физики, учитель химии и биологии, учитель технологии.	Приказ	14.02.2023	17.02.2023
6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Директор Пахомова Т.А., руководитель Центра	Дизайн-проект Центра. Приказ	10.03.2023	13.03.2023
7.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Рыблова Н.В., руководители МО	Размещение программ на сайте	01.08.2023	31.08.2023
9.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор Пахомова Т.А., Рыблова Н.В.	Список педагогических работников с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года КПК	14.02.2023	17.02.2023
9.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Директор Пахомова Т.А., Рыблова Н.В.	Повышение квалификации педагогами. Контроль соблюдения педагогами графика ПК	14.02.2023	
10.	Формирование информационных справок о результатах работы Центра ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево	Руководитель центра Рыблова Н.В.	Информационные справки, направление их в ЦУ	1.09.2023	В последующий период – по итогам полугодия.
11.	Проведение мониторинга/фото- мониторинга готовности помещений Центра к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор Пахомова Т.А., зав. кабинетами Центра	Обеспечение соответствия площадок Центра федеральным и региональным требованиям	25.08.2022	01.08.2023

12.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соц. сетях, на сайте ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево	Руководитель центра Рыблова Н.В.	Информационное освещение в СМИ, соц. сетях на сайте ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево	01.09.2023	10.09.2023
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Администрация ОУ, Руководитель Центра, зав. кабинетами Центра.	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов (показателей) в ЦУ	01.10.2023	В последующий период - ежеквартально
14.	Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней	Руководитель центра Рыблова Н.В. учителя-предметники предметов естественно- научной и технологической направленностей	Участие в мероприятиях педагогов и обучающихся, размещение информации на сайте ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево	с 01.09.2023	В течение всего периода функционирования согласно графику, в соответствии с установленными сроками